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Introduktion 
Projektet har haft til formål at udvikle en markedsformende maritim teknologi der anvender en 

kombination af hydrofoils og elektrisk fremdrift af professionelle arbejdsbåde. Den platform, som er blevet 

udviklet, er radikalt anderledes end allerede eksisterende alternativer på grund af den lave vægt, og den i 

foilen integrerede fremdrivningsmotor. 

Dette vil danne et nyt marked for søtransport med fokus på høj hastighed sammen med nul-emission 

udledning, både med hensyn til teknologi og anvendelse. Gennem kombinationen af eksisterende 

banebrydende teknologier, har projektet været første skridt mod en europæisk føring med dansk industri 

som fanebærer for hurtige elektrisk drevne arbejdsbåde. Og projektets formål udvikler verdens første 

elektriske hurtige kommercielle hydrofoil fartøj, der leverer op til 90% brændstofbesparelse sammenlignet 

med konventionelle dieselmotorer i tilsvarende arbejdsbåde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Workpackages resultater 
 

Work package 

number 
1 Start date or starting event: M01 

Work package 

title 

Project management and Design Validation 

Aktivitet udført 

 

 

 

De anvendte timer i WP1 er brugt på, Generel projekt management, samt 

administration og møder i konsortiet for at sikre at den løbende proces 

samt tidsplan overholdes. 

Derudover er der yderligere videreudviklet på skrogdesignet, implementeret 

de nødvendige løsninger. Og skroget er ved udfærdigelsen af denne 

rapport nu færdig produceret og klar til foil installation og videre tests. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Work package 

number 
2 Start date or starting event: M05 

Work package 

title 

Composite Manufacturing 

Aktivitet udført 

Rammerne for konceptet er klarlagt imellem partnerne og 

teknologimodningsmålet, forberedelsen til kompositfremstillingen er 

klargjort og kompositstrukturen fremstillet. 

 

Forberedelsen heraf inkluderer følgende: 

• Indkøb af materialer 

• Tegninger af strukturer 

• Beregninger 



• Produktionstegninger 

• Produktion af komposit struktur. 

 

Installation af indvendig struktur. 

 

 

Work package 

number 
3 Start date or starting event: M06 

Work package 

title 

Power unit management 

Aktivitet udført 

Der er arbejdet med batteri teknologier, udvalgt batteri leverandør og 

designet batteri integration i skroget i konfigurationer der matcher de 

forskellige kundegruppers krav til range og service venlighed samt 

yderligere operationel anvendelse af skrogplatformen. 

 

Work package 

number 
4 Start date or starting event: M11 

Work package 

title 

Prototype Assembly 



Aktivitet udført 

• Der er gennemført testsamlinger, fysisk, og ved brug af Finite 

element analyses (FEA) i de styrkekritiske områder, som foil og ror 

integration. 

• Batteriintegrationen har gennemgået flere runder af ændringer og 

designet er nu optimeret for batteri adkomst gennem en 

specialbygget luge i ”dog house” 

• Der er monteret dæksudstyr som døre, vinduer, gelænder fenders 

m.v 

 

• Ved projektets afslutning integreres nu Foils og Batteripakke og 

båden klargøres til tests. 

 

 

 

Work package 

number 
5 Start date or starting event: M13 

Work package 

title 

Dissemination, Exploitation, Communication 

Aktivitet udført 

Ved projektets afslutning kan følgende resultater frigives; 
 
Der er påbegyndt kommunikation udadtil til det maritime erhverv 
internationalt samt interessenter, igennem både nyhedsbreve samt 
pressemeddelelser via forskellige medier. 
Der er produceret modelbåde, som blandt andet repræsenteres sammen 
med projektet på COP26 af vores partner i disse dage i Glasgow. Ligesom 
test og demonstrationsturene i 2022 er under planlægning. 

 

 



Next step 
 

Næste skridt, i det videre forløb vil være dataopsamling igennem testsejlads. Der testsejledes dels 
med kunder for at validere at kundernes direkte operationelle behov imødekommes bedst muligt i 
det testede design, men ydermere med henblik på data opsamling for drifts- og design optimering 
imod generation 2 designet. 
 
Det betyder at der i det videre forløb vil den udviklede både type, med fuldt integreret system, blive 
testet af i et faktisk miljø, for at opnå tilpas mængde data, til at skræddersy den sidste finpudsning 
samt forståelse af modenheden før en kommercialisering. Derved vil prototypen også fungere som 
udstillingsvindue overfor kunderne.  
 
Næste skidt er derfor; 
 

• Den byggede prototype bliver afprøvet i et fuldt operationelt miljø, med fuldt fungerende 
systemer samt undersystemer. 

• Produktionskæden, som involverer materialer, teknologi pakker, samt andet nødvendigt 
udstyr vil løbende blive evalueret. 
Det vil løbende blive sikret at performance er optimal på, og der vil internt blive inddraget 
viden om stakeholders og markedets tilbagemeldinger, og vurderet på den erfaring der 
løbende tilgår i projektet. Denne erfaring skal hjælpe med at vurderer, hvorvidt der er et 
behov for at adressere yderligere foranstaltninger før produktionen, og om projektet er 
modent nok til, at der kan ske en fuld kommercialisering.  
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