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Projektnummer: 2019-009; DanCompliance ApS, Webportal med maritime regler 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Denne slutrapport har til formål at redegøre for projektforløbet og resultaterne af projektet. Projektet 
startede den 01. april 2019 og blev afsluttet den 31. december 2019.  
 
Projektforløb 
Projektet er inddelt i tre delprojektet, som vil blive gennemgået i det efterfølgende, hvorefter resultatet 
af projektet vil blive vist. 
 
Opbygning af database  
Databasen er grundlaget for webportalen og indeholder alle de dokumenter, som webportalen 
anvender. Før opbygning af databasen kunne begynde, var det nødvendigt at specificere hvilke 
regulatoriske områder og dokumenter, der er efterspurgt af de potentielle maritime brugere. Dette blev 
gjort i tæt dialog med samarbejdspartnerne og resulterede i en længere indholdsliste, som løbende 
blev udvidet gennem projektet. 
 
Opbygningen af databasen omfattende indsamling og uploading af dokumenter, samt indtastning af 
metadata og linking til original dokumenter på internettet. Ved afslutning af projektet indeholdt 
databasen ca. 15.000 dokumenter fra mere end 30 forskellige organisationer. Alle dokumenterne har 
fået metadata tilknyttet og er tilgængelige for webportalen. 
 
Udover selve dokumenterne er der også blevet arbejdet på at inkludere ISO, IEC og EN standarder. 
Dette gøres i samarbejde med Dansk Standard, som er ved at udvikle en API til formålet. Dansk 
Standard har oplyst at deres API først bliver klar ved udgang af februar og derfor er det ikke muligt at 
få dette med ved projektets afslutning. At inkludere ISO, IEC og EN standarder vil tilføje dokumentdata 
for yderlig ca. 44.000 dokumenter, hvilket vil resultere i, at der i portalen vil være dokumentdata for 
mere 60.000 regulatoriske dokumenter.  
 
Udvikling af Webportal 
Webportalen er blevet udviklet i samarbejde med Scandesign Media, som har stillet designer, samt 
front-end og back-end programmører til rådighed for projektet. Første opgave var at udvikle designet 
af webportalen og fastlægge indhold og features. Som ved opbygning af databasen, blev dette gjort i 
tæt dialog med samarbejdspartnerne, hvilket gav en masse værdifuldt input, som blev implementeret i 
det endelige design af webportalen. Som eksempler kan nævnes:  
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 visning af nye relevante dokumenter på startsiden 
 mulighed for upload af egne dokumenter 
 download af rapporter i Word/Excel format 
 videreudvikling af ”My Documents” funktionaliteten, så den kan tilpasses brugerens behov 

 
Med designet på plads kunne programmeringen påbegyndes. Programmeringen kan opdeles i to del. 
Den ene er selve webportalen og den anden er dokumenthåndteringsplatformen. For at kunne tilknytte 
metadata til dokumenterne, blev dokumenthåndteringsplatformen udviklet først og derefter 
webportalen. De største udfordringer under programmeringen var udvikling af dokument import og den 
intelligente søgefunktion, hvilket var medvirkende årsager til at projektet blev forsinket. 
 
Den første beta version af webportalen er blevet kvalitetstestet, hvilket gav anledning til en del 
ændringer, som blev implementeret i den første alfaversion af webportalen. Denne version er dog ikke 
blevet færdigtestet og derfor var det ikke muligt at lancere webportalen, ved projektets afslutning. 
Udviklingen af webportalen forsætter dog efter projektets afslutning og webportalen forventes i stedet 
at blive lanceret med udgangen af januar 2020.   
 
Jura 
For at vurdere eventuelle begrænsninger ved inkludering af ophavsretsbeskyttet dokumenter blev to 
forskellige advokathuse (Gorrissen Federspiel og Integra advokater) konsulteret. Dette har resulteret i 
en solid forståelse for ophavsretsloven. Konklusionen er at ophavsretsloven ikke giver nogen kritiske 
begrænsninger for inkludering af ophavsretsbeskyttet dokumenter og dermed er det juridiske aspekt 
afklaret.  
 
Resultater 
Webportalen er som nævnt ikke blevet klar til lancering ved projektets afslutning, og det er derfor ikke 
muligt at vise webportalen ved at give adgang til den. I stedet for vises her nogle billeder af 
webportalen, som gerne skulle give et indtryk af portalen og dens features. 
 

 
Login side      Intelligent søgefunktion 
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Notifikation feature     Dokumenthåndteringsplatform 
 

  
Eksempel på notifikation mail    Rapport feature 
 

  
Favoritter      Indhold 

 
Fonden er naturligvis velkomne til at afprøve webportalen, når den lanceres i starten af det nye år. 
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